

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор

Уфимского государственного
нефтяного технического университета

С.А. Баулин

« 19 »

2021 г.

2021 г.

2021 г.

2021 г.

График мероприятий, планируемых к реализации в 2021 году
в рамках инновационных проектов организациями, признанными ФИП

Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Планируемое количество участников (ответственные лица)	Ожидаемый результат	Формат проведения	Дата, время и место проведения	Контактные данные ответственного исполнителя проекта (мобильный телефон, адрес, электронный почтовый адрес)
Организация и проведение исследования существующего уровня, трендов и тенденций в развитии образования по естественно-научному профилю исходя из существующих и будущих потребностей экономики и предпочтений в сферах трудоустройства среди молодежи Республики Башкортостан с целью формирования актуального содержания основных и дополнительных программ для педагогических работников	Сопоставительный анализ с мировыми трендами в сфере формирования профессиональных компетенций естественно-научного профиля	Рабаев Р.У. Буренина И.В. Сайфуллина С.Ф. Карачурина Р.Ф.	Аналитический отчет	Исследовательская рабочая группа	30.04.2021, УГНТУ	Карачурина Р.Ф. (мобильный телефон – 89196065865, адрес электронной почты – karachurinar@mail.ru)
Разработка инновационной образовательной модели формирования профессиональных естественно-научных компетенций у педагогических работников, интегрирующую лучшие образовательные практики высшего образования, соответствующие федеральным	Учет потребностей экономики Республики Башкортостан; учет особенностей молодого поколения (специфика навыков,	Могучев А.И. Буренина И.В. Сайфуллина С.Ф. Карачурина Р.Ф.	Концептуальная инновационная образовательная модель формирования профессиональных естественно-	Исследовательская рабочая группа и экспертиза	30.04.2021, УГНТУ	

<p>государственным образовательным стандартам и учитывающие результаты передовых научных исследований и разработок, в качестве основы для разработки новых образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования</p>	<p>мотиваций, ценностей поколений); интеграция лучших мировых практик и образовательных технологий</p>		<p>научных компетенций у педагогических работников, как основа для разработки новых образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования</p>		
<p>Разработка пилотных инновационных образовательных программ, включая учебно-методическую документацию</p>	<p>Формирование условий в регионе для эффективного освоения компетенций естественно-научного профиля</p>	<p>Могучев А.И. Карачурина Р.Ф. Рязанов А.Н. Гималтдинов И.К. Злотский С.С. Кунакова Р.В. Туктарова И.О. Фазрахманов И.И.</p>	<p>Утвержденные основные образовательные программы (6 пилотных программ)</p>	<p>Рабочая группа</p> <p>14.05.2021, УГНТУ</p>	
<p>Организация приемной кампании по пилотным образовательным программам, в целях апробации интеграционной модели инженерного образования для педагогических работников с 2021/22 уч.г.</p>	<p>Запуск образовательное пространство инновационной модели инженерного образования для педагогических работников</p>	<p>Каретников Д.В. Рязанов А.Н. Гималтдинов И.К. Злотский С.С. Кунакова Р.В. Туктарова И.О. Фазрахманов И.И.</p>	<p>Набор педагогических работников на пилотные образовательные программы (не менее 56 человек)</p>	<p>Презентации и публикации в СМИ</p> <p>31.08.2021, УГНТУ</p>	
<p>Реализация пилотных инновационных образовательных программ с 2021/22 уч.г.</p>	<p>Обучение педагогических работников по пилотным образовательным программам</p>	<p>Рязанов А.Н. Гималтдинов И.К. Злотский С.С. Кунакова Р.В.</p>	<p>Начало обучения педагогических работников по пилотным образовательным программам</p>	<p>Учебный процесс в очной и очно-заочной</p> <p>01.09.2021, УГНТУ</p>	

<p>Разработка и реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования для педагогических работников</p> <p>Создание Центра развития профессиональных компетенций «Корпоративный университет»</p>	<p>программам</p> <p>Обучение педагогических работников по программам ДПО</p> <p>Реализация подготовки педагогических работников вузов и колледжей по внедрению современных методик преподавания</p>	<p>Туктарова И.О. Фазахманов И.И.</p> <p>Могучев А.И. Каретников Д.В. Заиченко Н.В. Аминова Г.К.</p> <p>Могучев А.И. Сайфуллина С.Ф.</p>	<p>программам (не менее 56 человек)</p> <p>3 программы ДПО</p> <p>Создан Центр развития профессиональных компетенций «Корпоративный университет» в целях реализации подготовки педагогических работников вузов и колледжей</p>	<p>формах</p> <p>Рабочая группа, учебный процесс</p> <p>-</p>	<p>30.06.2021, УГНТУ</p>
<p>Реализация в рамках проекта «Корпоративный университет» проектного обучения для преподавателей, привлекаемых к разработке, реализации и тиражированию пилотных инновационных образовательных программ</p>	<p>Обеспечение проектного обучения для преподавателей</p>	<p>Сайфуллина С.Ф. Гамилова Д. А.</p>	<p>Обучение преподавателей, привлекаемых к разработке, реализации и тиражированию пилотных инновационных образовательных программ (не менее 15 человек)</p>	<p>Рабочая группа, учебный процесс</p>	<p>31.10.2021, УГНТУ</p>
<p>Обеспечение разработки и публикации научных и методических материалов по теме проекта и организация регулярных выступлений на всероссийских, региональных мероприятиях</p>	<p>Внедрение в образовательный процесс актуальных дисциплин и курсов, что в свою очередь повысит уровень освоения учащимися</p>	<p>Карачурина Р.Ф. Рязанов А.Н. Гималтдинов И.К. Злотский С.С. Кунакова Р.В. Туктарова И.О.</p>	<p>не менее 3 выступлений</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>30.11.2021, УГНТУ</p>

<p>Организация взаимодействия с ГАУ ДПО «Институт развития образования Республики Башкортостан» и колледжами Республики Башкортостан с целью обеспечения организационной поддержки ФИП в течение реализации инновационного образовательного проекта</p>	<p>СПО профессиональных компетенций естественно-научного профиля</p> <p>Повышение эффективности использования кадровых, финансовых материально-технических ресурсов организаций участников</p> <p>—</p>	<p>Фазрахманов И.И.</p> <p>Хасанов С.А. Каретников Д.В.</p>	<p>Заключение и начало реализации менее 2х соглашений (не 2х)</p>	<p>-</p>	<p>30.11.2021, УГНТУ</p>	
<p>Обеспечение информационного сопровождения образовательного проекта в средствах массовой информации, сети «Интернет» и на официальном сайте УГНТУ</p>	<p>Масштабная информационная кампания проекта</p>	<p>Габбасов Т.И.</p>	<p>не менее 3 публикаций в электронных СМИ, не менее 4 постов в социальных сетях, 2 публикации на официальном сайте УГНТУ</p>	<p>-</p>	<p>30.11.2021, УГНТУ</p>	