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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по
компетенциям):  Геотехнические  изыскания;Инновационные  технологии  и  оборудование
инженерных  систем;Инновационные  технологии  при  строительстве  и  реконструкции  зданий  и
сооружений;Пространственный  анализ  территорий;Современные  программные  комплексы  для
создания  информационных  моделей  в  строительстве;Теория  и  современные  технологии
менеджмента;Теория проектирования  и применения энергосберегающих технологий в жилых и
гражданских зданиях

Дисциплины,  для  которых  освоение  данной  дисциплины  необходимо  как  предшествующее
(исходя  из  формирования  этапов  по  компетенциям):  Геотехнический  мониторинг  в
строительстве;Инновационные  практики  в  архитектуре  и  градостроительстве;Моделирование,
расчет  и  проектирование  несущих систем зданий  и  сооружений в  среде  BIM;Проектирование,
строительство,  реконструкция,  модернизация  и  эксплуатация  современных  инженерных
систем;Проектная  практика;Разработка  модели  технологической  карты  строительного
объекта;Теория расчета и проектирования строительных конструкций;Управление безопасностью
объекта

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули);

Обязательная  или  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  (в  том  числе
элективные дисциплины): Часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

Форма обучения: очная

Семестр, 
в котором 

преподается 
дисциплина

Трудоемкость дисциплины
Вид 

промежу-
точной

аттестации

Зачет-
ные

едини-
цы

Часы 

Общая
В том числе 

контакт-
ная

СРО

2 4 144 44 100 диф.зачет;
ИТОГО: 4 144 44 100

Форма обучения: заочная

Семестр, 
в котором 

преподается 
дисциплина

Трудоемкость дисциплины

Вид 
промежу-

точной
аттестации

Зачет-
ные

едини-
цы

Часы 

Общая
В том числе 

контакт-
ная

СРО

3 4 144 20 124 диф.зачет;
ИТОГО: 4 144 20 124

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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№ пп.
Формируемые компетен-

ции

Шифр/
индекс

компетен-
ции

1

Способность разрабатывать
эффективные решения в 
проектной и произ-
водственной деятельности 
по направлению подготов-
ки

ПК-1-АСИ-
23-2

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Шифр 
компетенции

Индикаторы достижения компе-
тенций

Шифр 
результата 
обучения

Результат обучения

ПК-1-АСИ-23 

ПК-1.11.   Выбор   организаци-
онно-технических  мероприятий
по  управлению  жизненным  цик-
лом объекта строительства с уче-
том   взаимодействия   между
участниками  процесса
 

З(ПК-1-
АСИ-23)

Знать:
фазы жизненного цик-
ла  объекта  строитель-
ства,  организационно-
технические  меропри-
ятия  и  порядок  взаи-
модействия  между
участниками  процесса

У(ПК-1-
АСИ-23)

Уметь:
применять  организа-
ционно-технические
мероприятия фаз  жиз-
ненного цикла объекта
строительства   с  уче-
том  порядка  взаимо-
действия между участ-
никами  процесса

В(ПК-1-
АСИ-23)

Владеть:
способностью  выби-
рать  и применять ор-
ганизационно-техни-
ческие  мероприятия
для   управления
строительством  для
разных этапов жизнен-
ного цикла объекта

3. Структура дисциплины 

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах)
Форма обучения: очная

Вид учебной работы

Всег
о

и по
семе-
страм

,
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Контактная работа, всего в
том числе:

44 44

лекции (всего) 16 16
-в т.ч. лекции on-line курс 0
практические занятия (ПЗ) 26 26
-в т.ч. практические заня-
тия on-line курс

0

лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоя-
тельная работа (защита 
курсового проекта, курсо-
вой работы и др. работ 
(при наличии))

0

-в т.ч. лабораторные рабо-
ты on-line курс

0

иная контактная работа 
(сдача зачета, 
экзамена,консультации)

2 2

проектная деятельность 
(ПД)

0

Самостоятельная работа 
обучающихся (СРО), всего
в том числе: (указать кон-
кретный  вид СРО)

100 100

выполнение и подготовка 
к защите курсового проек-
та или курсовой работы

0

выполнение и подготовка 
к защите РГР работы, ре-
ферата, патентных иссле-
дований, аналитических 
исследований и т.п

0

изучение учебного мате-
риала, вынесенного на 
самостоятельную прора-
ботку

67 67

подготовка к лаборатор-
ным и/или практическим 
занятиям

26 26

подготовка к сдаче зачета, 
экзамена

7 7

иные виды работ обучаю-
щегося (при наличии)

0

освоение on-line курса 0
самостоятельная проект-
ная деятельность (СПД)

0

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ

144 144

Форма обучения: заочная

Вид учебной работы

Всег
о

и по
семе-
страм

,
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в
том числе:

20 20
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лекции (всего) 8 8

-в т.ч. лекции on-line курс 0

практические занятия (ПЗ) 10 10

-в т.ч. практические заня-
тия on-line курс

0

лабораторные работы (ЛР) 0

контролируемая самостоя-
тельная работа (защита 
курсового проекта, курсо-
вой работы и др. работ 
(при наличии))

0

-в т.ч. лабораторные рабо-
ты on-line курс

0

иная контактная работа 
(сдача зачета, 
экзамена,консультации)

2 2

проектная деятельность 
(ПД)

0

Самостоятельная работа 
обучающихся (СРО), всего
в том числе: (указать кон-
кретный  вид СРО)

124 124

выполнение и подготовка 
к защите курсового проек-
та или курсовой работы

0

выполнение и подготовка 
к защите РГР работы, ре-
ферата, патентных иссле-
дований, аналитических 
исследований и т.п

0

изучение учебного матери-
ала, вынесенного на само-
стоятельную проработку

107 107

подготовка к лаборатор-
ным и/или практическим 
занятиям

10 10

подготовка к сдаче зачета, 
экзамена

7 7

иные виды работ обучаю-
щегося (при наличии)

0

освоение on-line курса 0

самостоятельная проект-
ная деятельность (СПД)

0

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ

144 144

4. Содержание дисциплины

4.1. Темы (разделы) дисциплины  и виды занятий (в часах)

Форма обучения: очная

Н
ом

ер
 т

ем
ы

(р
аз

де
ла

)

Назва-
ние

темы
(разде-

ла)

С
ем

ес
тр

Трудоемкость, часы Шифр
ре-

зульта-
та обу-
чения

Л ПЗ ЛР СРО Всего

1 Жизнен- 2 4 8 20 32 З(ПК-1-
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Н
ом

ер
те

м
ы

(р
аз

де
ла

)

Назва-
ние

темы

С
ем

ес
тр

Трудоемкость, часы Шифр
ре-

зульта-
Л ПЗ ЛР СРО Всего

ный 
цикл 
объекта 
строи-
тельства

АСИ-
23)
У(ПК-1-
АСИ-
23)

2

Государ-
ственное
регули-
рование 
в строи-
тельстве

2 6 8 30 44

З(ПК-1-
АСИ-
23)
У(ПК-1-
АСИ-
23)

3

Органи-
заци-
онно-
техниче-
ские ме-
роприя-
тия по 
управле-
нию 
жизнен-
ным 
циклом 
объекта 
строи-
тельства

2 6 10 50 66

З(ПК-1-
АСИ-
23)
У(ПК-1-
АСИ-
23)
В(ПК-1-
АСИ-
23)

ИТОГО: 16 26 100 142

Форма обучения: заочная

Н
ом

ер
 т

ем
ы

(р
аз

де
ла

)

Назва-
ние

темы
(разде-

ла)

С
ем

ес
тр

Трудоемкость, часы Шифр
ре-

зульта-
та обу-
чения

Л ПЗ ЛР СРО Всего

1

Жизнен-
ный 
цикл 
объекта 
строи-
тельства

3 2 2 30 34

З(ПК-1-
АСИ-
23)
У(ПК-1-
АСИ-
23)

2

Государ-
ственное
регули-
рование 
в строи-
тельстве

3 2 4 40 46

З(ПК-1-
АСИ-
23)
У(ПК-1-
АСИ-
23)

3 Органи-
заци-
онно-
техниче-
ские ме-

3 4 4 54 62 З(ПК-1-
АСИ-
23)
У(ПК-1-
АСИ-

7
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Н
ом

ер
те

м
ы

(р
аз

де
ла

)

Назва-
ние

темы

С
ем

ес
тр

Трудоемкость, часы Шифр
ре-

зульта-
Л ПЗ ЛР СРО Всего

роприя-
тия по 
управле-
нию 
жизнен-
ным 
циклом 
объекта 
строи-
тельства

23)
В(ПК-1-
АСИ-
23)

ИТОГО: 8 10 124 142

4.2. Содержание лекционного курса

№ пп. Номер раздела
Название

темы

Трудоемкость,
часы

оч
на

я

оч
но

-
за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 1-Жизненный цикл 
объекта строитель-
ства

Особенности 
строительства 
как отрасли. 
Главные задачи 
строительства.
Способы совер-
шенствования 
основных фондов
- техническое 
перевооружение, 
расширение. ре-
конструкция и 
новое строитель-
ство.  Виды 
строительства - 
промышленное, 
гидротехниче-
ское, жилищное 
и культурно-
бытовое, комму-
нальное, транс-
портное. энерге-
тическое. мелио-
ративное,  специ-
альное.  

2  1

2 1-Жизненный цикл 
объекта строитель-
ства

Фазы жизненно-
го цикла объек-
та строитель-
ства.
Концептуальная 
фаза. Фаза разра-
ботки проекта. 
Фаза реализации 
проекта. Фаза 
эксплуатации. 
Фаза завершения 
существования 
проекта. Органи-
зации-участники 

2  1

8
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строительства. 
Взаимодействие 
участников 
строительства. 
Объекты управ-
ления строитель-
ством. Система 
нормативных до-
кументов в 
строительстве.
Виды организа-
ционных струк-
тур управления. 
Структура 
проектных орга-
низаций. Строи-
тельные объеди-
нения. Структура
строительных 
трестов. Первич-
ные строитель-
ные организации.
Линейные 
подразделения 
строительных ор-
ганизаций. Зару-
бежный опыт 
формирования 
организационных
структур управ-
ления.

3 2-Государственное 
регулирование в 
строительстве

Градострои-
тельное законо-
дательство, тех-
ническое нор-
мирование, 
саморегулиро-
вание в строи-
тельстве
Федеральные за-
коны и иные нор-
мативно-право-
вые акты Россий-
ской Федерации, 
а также законы и 
иные норматив-
ные правовые 
акты субъектов 
Российской Фе-
дерации, регла-
ментирующие 
функционирова-
ние всех ветвей 
строительного 
комплекса РФ. 
Структура строи-
тельного 
комплекса РФ. 
Федеральные за-
коны и принима-
емые в соответ-
ствии с ними 
иные норматив-

2  1
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ные правовые 
акты Российской 
Федерации, со-
держащие нор-
мы, регулирую-
щие отношения в
области градо-
строительной де-
ятельности.

4 2-Государственное 
регулирование в 
строительстве

Градострои-
тельное законо-
дательство, тех-
ническое нор-
мирование, 
саморегулиро-
вание в строи-
тельстве
Принципы, на 
которых основы-
вается Законода-
тельство о градо-
строительной де-
ятельно-сти и 
других видах де-
ятельности в об-
ласти строитель-
ства: обеспече-
ния устойчивого 
развития терри-
торий на основе 
территориально-
го планирования 
и градострои-
тельного зониро-
вания; обеспече-
ния сбалансиро-
ванного учета 
экологических, 
экономических и 
социальных фак-
торов при осуще-
ствлении градо-
строительной де-
ятельности; осу-
ществления 
строительства на 
основе докумен-
тов территори-
ального планиро-
вания и правил 
землепользова-
ния и застройки; 
ответст-венности
органов государ-
ственной власти 
РФ и местного 
самоуправления 
за обеспечение 
бла-гоприятных 
условий  жизне-
деятельности че-
ловека; осуще-
ствления градо-

2  1
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строительной де-
ятель-ности с 
соблюдением 
требований без-
опасности терри-
торий, охраны 
окружающей сре-
ды и эко-логиче-
ской безопасно-
сти, сохранения 
объектов 
культурного на-
следия и особо 
охраняемых при-
родных террито-
рий  (ООПТ).
Взаимосвязь за-
конодательств 
разных сфер на-
родного хозяй-
ства со строи-
тельным.

5 2-Государственное 
регулирование в 
строительстве

Государствен-
ные программы 
Российской Фе-
дерации, госу-
дарственные 
программы 
субъекта Рос-
сийской Федера-
ции, муници-
пальные про-
граммы
Порядок разра-
ботки, реализа-
ции и оценки эф-
фективности го-
сударственных 
программ РФ. 
Требования к со-
держанию госу-
дарственной про-
граммы.  Основа-
ние и этапы раз-
работки государ-
ственной про-
граммы. Управ-
ление и контроль
реализации госу-
дарственной про-
граммы. Полно-
мочия ответ-
ственного испол-
нителя, соиспол-
нителей и участ-
ников государ-
ственной про-
граммы при раз-
работке и реали-
зации государ-
ственных про-
грамм.

2   

6 3-Организационно- Проектные ра- 2  1
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технические меро-
приятия по управле-
нию жизненным 
циклом объекта 
строительства

боты
1. Участни-
ки строительства 
– инвестор, 
застройщик, за-
каз-чик, генпод-
рядчик, подряд-
чик, Ген проекти-
ровщик, проекти-
ровщик
2. Основ-
ные этапы реали-
зации проекта
3. Градо-
строительный 
план земельного 
участка
4. Исход-
ные документы и
организация про-
цесса проектиро-
вания

7 3-Организационно-
технические меро-
приятия по управле-
нию жизненным 
циклом объекта 
строительства

Подготовитель-
ные работы.

1. Строительный 
контроль за рабо-
тами по монтажу 
стальных 
конструкций;
2. Строительный 
контроль за рабо-
тами по монтажу 
железобетонных 
конструкций;
3. Строительный 
контроль за рабо-
тами по монтажу 
деревянных 
конструкций;
4. Строительный 
контроль за рабо-
тами по устрой-
ству болтовых 
соединений без
контролируемого
натяжения. С 
контролируемым
натяжением;
5. Строительный 
контроль за рабо-
тами по устрой-
ству болтовых 
соединений с
контролируемым
натяжением;
6. Строительный 
контроль за бе-
тонными работа-
ми. В зимних 
условиях. В лет-

2  2
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них
условиях;
7. Строительный 
контроль за кро-
вельными рабо-
тами;
8. Строительный 
контроль за ар-
матурными рабо-
тами. Арматура. 
Виды,
классификация;
9. Строительный 
контроль за ка-
менными работа-
ми;
10. Строитель-
ный контроль за 
работами устрой-
ства свайных 
фундаментов.
11. Методы ис-
пытания свай.
12. Строитель-
ный контроль за 
земляными рабо-
тами. В летний 
период. В зим-
ний
период.
13. Строитель-
ный контроль за 
работами по 
устройству тех-
нологических
трубопроводов;

8 3-Организационно-
технические меро-
приятия по управле-
нию жизненным 
циклом объекта 
строительства

Сдача строи-
тельных объек-
тов в эксплуата-
цию
1. Порядок 
предъявления 
объекта, завер-
шенного строи-
тельством
2. Предъявление 
электро- и тепло-
установок орга-
нам Ростехнадзо-
ра
3. Предъявление 
объектов газо-
снабжения орга-
нам Ростехнадзо-
ра
4. Заключение о 
соответствии по-
строенного 
объекта капи-
тального строи-
тельства требова-

2  1

13
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ниям техниче-
ских регламен-
тов, иных норма-
тивных правовых
актов и проект-
ной документа-
ции
5. Разрешение на 
ввод объекта

 - ИТОГО:
 

16  8

4.4. Перечень практических занятий

Номер раздела № ПЗ
Тема прак-
тического
занятия

Трудоемкость,
часы

оч
на

я

оч
но

-
за

оч
на

я

за
оч

на
я

1-Жизненный цикл объекта строительства 1 Фазы жизнен-
ного цикла 
объекта строи-
тельства
Семинарское 
занятие. 
проблемное 
обучение

4  1

1-Жизненный цикл объекта строительства 2 Уровень от-
ветственности
зданий и соо-
ружений
Семинарское 
занятие, 
проблемное 
обучение

4  1

2-Государственное регулирование в строительстве 5 Мероприятия,
осуществляе-
мые при реа-
лизации 
проектов по 
строительству
объектов 
капитального 
строитель-
ства.
Семинарское 
занятие. 
проблемное 
обучение

2  1

2-Государственное регулирование в строительстве 6 Роль 
Минстроя 
Российской 
Федерации, 
Ростехнадзора
в государ-

2  1
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ственном ре-
гулировании 
строительной 
деятельности. 
Еврокоды.
Проблемное 
обучение,  ра-
бота с законо-
дательными 
документами

2-Государственное регулирование в строительстве 7  Государствен-
ное регулиро-
вание за доле-
вым участием 
в строитель-
стве жилья. 
Роль Госстроя
РБ в надзоре 
за долевым 
участием
Проблемное 
обучение, ра-
бота с законо-
дательными 
документами

2  1

2-Государственное регулирование в строительстве 8 Финансирова-
ние госпро-
грамм через 
Федеральные 
и Республи-
канские адрес-
ные инвести-
ционные про-
граммы. 
Способы опре-
деления ис-
полнителей 
подрядчиков 
и поставщи-
ков по госу-
дарственным 
и муници-
пальным за-
казам (ФЗ 
№44 от 
05.04.2013 «О 
контрактной 
системе в сфе-
ре закупок, то-
варов, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государствен-
ных и муници-
пальных 
нужд»)

Проблемное 
обучение, ра-
бота с законо-
дательными 
документами

2  1
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3-Организационно-технические мероприятия по 
управлению жизненным циклом объекта строитель-
ства

9 Основные до-
кументы, 
необходимые 
для проекти-
рования 
объекта. По-
стоянные и 
временные 
технические 
условия на 
строительство
Семинарское 
занятие. 
проблемное 
обучение

2  1

3-Организационно-технические мероприятия по 
управлению жизненным циклом объекта строитель-
ства

10 Требования к 
квалифика-
ции инже-
нерно-техни-
ческого персо-
нала участни-
ков строи-
тельства. Экс-
пертиза 
проектной до-
кументации и 
результатов 
инженерных 
изысканий
Семинарское 
занятие, 
проблемное 
обучение

2  1

3-Организационно-технические мероприятия по 
управлению жизненным циклом объекта строитель-
ства

11 Разрешение на
строительство
объекта. Изве-
щение о нача-
ле строитель-
ства. Про-
грамма прове-
дения прове-
рок. Акт 
геодезической 
разбивки. Вы-
нос осей зда-
ния, границ 
земельного 
участка в на-
туру. Переда-
ча рабочей до-
кументации 
«В произ-
водство ра-
бот». Органи-
зация строи-
тельного 
контроля на 
объекте. 
Контроль ка-
чества приме-
няемые мате-
риалов, обору-

2  1
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дования.
Семинарское 
занятие, 
проблемное 
обучение

3-Организационно-технические мероприятия по 
управлению жизненным циклом объекта строитель-
ства

12 Входной 
контроль 
строительных 
материалов, 
изделий и обо-
рудования. 
Паспорта и 
сертификаты 
на материалы 
и оборудова-
ние. Проект 
организации 
строительства
и проект 
производства 
работ. Поря-
док организа-
ции проверок 
органами Гос-
стройнадзора. 
Акты прове-
рок, предписа-
ния, протоко-
лы об админи-
стративном 
нарушении, 
постановле-
ния о наложе-
нии штрафов. 
Ордер на 
производство 
земляных ра-
бот
Семинарское 
занятие, 
проблемное 
обучение

2   

3-Организационно-технические мероприятия по 
управлению жизненным циклом объекта строитель-
ства

13 Свидетель-
ство о госу-
дарственной 
регистрации 
права соб-
ственности на 
объект. Пере-
дача на баланс
инженерных 
сетей службам
муниципаль-
ных и государ-
ственных ор-
ганизаций
Семинарское 
занятие, 
проблемное 
обучение

2  1

-  ИТОГО:
 

26  10
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4.5. Виды СРО

Номер раздела Вид СРО

Трудоемкость,
часы

оч
на

я

оч
но

-
за

оч
на

я

за
оч

на
я

1-Жизненный цикл объекта строительства подготовка к сда-
че зачета, экзаме-
на
 

2  2

1-Жизненный цикл объекта строительства подготовка к ла-
бораторным 
и/или практиче-
ским занятиям
 

8  2

1-Жизненный цикл объекта строительства изучение учебно-
го материала, вы-
несенного на 
самостоятельную 
проработку
 

10  26

2-Государственное регулирование в строительстве подготовка к сда-
че зачета, экзаме-
на
 

2  2

2-Государственное регулирование в строительстве подготовка к ла-
бораторным 
и/или практиче-
ским занятиям
 

8  4

2-Государственное регулирование в строительстве изучение учебно-
го материала, вы-
несенного на 
самостоятельную 
проработку
 

20  34

3-Организационно-технические мероприятия по управле-
нию жизненным циклом объекта строительства

подготовка к сда-
че зачета, экзаме-
на
 

3  3

3-Организационно-технические мероприятия по управле-
нию жизненным циклом объекта строительства

подготовка к ла-
бораторным 
и/или практиче-
ским занятиям
 

10  4

3-Организационно-технические мероприятия по управле-
нию жизненным циклом объекта строительства

изучение учебно-
го материала, вы-
несенного на 
самостоятельную 
проработку
 

37  47

- ИТОГО:
 

100  124

Темы для самостоятельной работы обучающихся

Раздел 1. Жизненный цикл объекта строительства

18
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Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815
"Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблю-
дение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 
4 июля 2020 г. N 985"
ГОСТ Р 58907-2020 Планирование срока службы с использованием информационного моделиро-
вания.

Раздел 2. Государственное регулирование в строительстве

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017);
3. Федеральный закон от 03.07.2016 N 372-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты; 
4. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 
5. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений"; 
6. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О пожарной безопасности";
7. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 
года;
8. Положение об организации и проведении государственной экспертизы, утвержденное По-
становлением Правительства Российской Федерации № 145 от 5 марта 2007 года; 
9. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 N 54 (ред. от 12.11.2016) "О государствен-
ном строительном надзоре в Российской Федерации";
10. Постановление Правительства Российской Федерации № 20 Об инженерных изысканиях 
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 19 января 2006 года; 
11. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительно-
го контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов;
12. Приказ Минстроя России № 62 «Об утверждении критериев отнесения проектной докумен-
тации к типовой проектной документации, а также к модифицированной типовой проектной доку-
ментации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и без-опасно-
сти объектов капитального строительства» от 9 июля 2007 года; 
13. Приказ Минстроя России от 19.02.2016 N 98/пр "Об утверждении свода правил "Положение
об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений";
14.  «Особенности формирования структуры жилищного строительства на уровне крупного го-
рода (региона). Авторы: Бузырев В.В., Березин А.О., Мустафина Л.Р. Журнал Экономические 
проблемы регионов и отраслевых комплексов.

Раздел 3. Организационно-технические мероприятия по управлению жизненным циклом объекта 
строительства

Контроль за выполнением работ  на разных этапах жизненного цикла объекта строительства

5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-
плине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б).
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической
литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А).

6.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-
ных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-
онных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины

Ссылки на
официальные сайты

БЕТОНОВЕД.РУ - Интернет-журнал о бетоне http://www.betonoved.ru
Библиотека факультета ТЭС МГСУ http://www.tes-mgsu.ru
Гарант справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации http://www.garant.ru
Издательство "Строительные материалы" http://www.rifsm.ru
КонсультантПлюс справочно-правовая система http://www.consultant.ru
Портал инженеров, строителей с бесплатным доступом к учебной литературе по 
строительству и форумом.

http://dwg.ru

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 
Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 
Сайт "Все о бетоне" http://www.allbeton.ru
Сайт фирмы "Basf" (строительная химия) http://www.bast.com
Система нормативов "NORMACS" http://www.normacs.ru/
Система ТЕХНОРМАТИВ - российские стандарты и нормативная документация http://www.technormativ.ru
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) (Роспатент) http://www1.fips.ru
Электронная версия журнала "Технология бетонов" http://www.tehnobeton.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1.  Перечень специальных аудиторий,  кабинетов,  лабораторий и пр.,  используемых
при реализации дисциплины  с перечнем основного оборудования 
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№
пп.

Номер помеще-
ния

Оснащенность помещения 
(перечень основного обору-

дования)

Наименование поме-
щения

1 5-210 Блок системный Р5 с клавиатурой, 
мышью(1);Коммутатор BaseLine 
Switch(1);Коммутатор D-Link DES-
3026(1);Коммутатор D-Link<DES-
1100-24>24-port Switch(1);Комму-
татор D-Link<DGS-1100-
24\ME\B1A>24-port 
10\100\1000(2);Коммутатор на 8 
портов D-Link(1);Коммутатор на-
страив.D-Link<DGS-1100-
16>(2);Коммутатор сетевой 16 пор-
тов(2);Коммутатор управляемый 
D-Link DES-3828(1);Компьютер 
ASUS P5LD2(1);Компьютер Intel 
Core 2 Quad Q8300(2);Компьютер 
Кламас (сист блок G4620, монитор 
LG22MP, клавиатура, мышь, 
сет.фильтр)(1);Компьютер ПК 
НИКС\i3-4170\21.5"(1);МФУ 
Kyocera FS-1124MFP(1);Медиакон-
вертер D-Link DMC-700SC(6);Мо-
нитор  Beng 21,5"(3);Монитор 19 "  
ЖК Samsung B194OWKAB(1);Мо-
нитор 24" ЖК Beng(3);Монитор 
24"ЖК  Beng(1);Монитор Beng  
21,5"(1);Монитор Samsung   19"   
TFT(1);Монитор Samsung 
17"(1);Монитор Samsung 19"(1);Ос-
циллоргаф 2х лучевой С1-
166(1);Принтер Laser Jet 
1022(2);Принтер hp Laser Jet 
1320(1);Свитч сетевой(1);Сетевое 
хранилище данных (DS216j) 
Synolong Disk Station 2х3.5"HDD 
Sata(1);Сетевой концентратор D-
Link DGS-1100-08 / A1A Управляе-
мый коммутатор(1);Системный 
блок   i5-7400 RAM 8 CB(1);Си-
стемный блок i5-7400 RAM 8 
CB(1);Системный блок Р5(1);Стре-
мянка алюминиевая Krause Stabilo 
8 ступеней(1);Шкаф(ы) для хране-
ния

Помещения для хранения и
профилактического обслу-
живания учебного обору-
дования 

2 5-240 IP-видеокамера Polyvision PQ-IP2-
B2.8MAW v.5.5.1(1);Компьютер 
Р4-630(1);Принтер Laser Jet 
1015(1);Доступ к электронной ин-
формационно-образовательной 
среде (Корпоративная информаци-
онная система УГНТУ); Доступ в 
интернет; 

Помещение для самостоя-
тельной работы – 
укомплектовано специали-
зированной (учебной) ме-
белью, оснащено компью-
терной техникой с возмож-
ностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспе-
чено доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду ор-
ганизации.

3 5-242 Компьютер ASUS P5E3 SAMSUNG
932B(1);Принтер Laser Jet 
1015(1);Проектор Mitsubishi 
XL5980U(1);Доступ к электронной 
информационно-образовательной 

Помещение для самостоя-
тельной работы – 
укомплектовано специали-
зированной (учебной) ме-
белью, оснащено компью-
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7.2.  Перечень лицензионного  и свободно распространяемого  программного обеспече-
ния, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины 

№
пп.

Наименование ПО
Лицензионная чистота

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. реги-
страции и т.п., срок действия)

1 AutoCad
Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: академиче-
ская подписка Autodesk 

2 Microsoft_Office Дата выдачи лицензии 01.01.2007

3
Office Professional Plus 
2010 MICROSOFT

Дата выдачи лицензии 26.11.2012

4 Консультант-плюс
Дата  выдачи  лицензии  01.01.2000,  Поставщик:  ООО
Компания Права "Эксперт"

5 Техэксперт
Дата выдачи лицензии 01.01.2000, Поставщик: ООО "Ин-
формация Будущего"

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-
ной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья.
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Приложение А
Форма № УЛ-1

СВЕДЕНИЯ 
об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой

Наименование дисциплины: (51490)(51490)Управление жизненным циклом объекта строительства

Направление подготовки (специальность): 08.04.01 Строительство

Направленность: магистерская программа«Технологический инжиниринг в строительстве»

Форма обучения: очная;заочная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Строительные конструкции (СК);

Тип
Назначение

учебных изда-
ний

Семестр

Библиографическое
описание

К
ол

-в
о 

эк
з.

А
др

ес
на

хо
ж

де
ни

я
эл

ек
тр

он
но

го
 

уч
еб

но
го

 и
зд

ан
ия

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

об
ес

пе
че

нн
ос

ти

оч
на

я

оч
но

-з
ао

чн
ая

за
оч

на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
[bibleo.ntype;block=tbs:row;

]
[bibleo.nvidzanatall] [bibleo.semo

]
[bibleo.semv

]
[bibleo.semz

]
[bibleo.name] [bibleo.kolekz

]
[bibleo.ename
]

[bibleo.koeff
]

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 7 и 9 - библиотекой

Составил: 
_____________________________  Латыпов В.М., профессор, д-р техн. наук

_____________________________ Сахаутдинов Р.А., доцент

_____________________________ Мансуров К.А., доцент. канд.экон.наук

Год приема 2023 г.
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Форма № УЛ-2
СВЕДЕНИЯ 

об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями

Наименование дисциплины: (  51490  )  (51490)Управление жизненным циклом объекта строительства  

Направление подготовки (специальность): 08.04.01 Строительство

Направленность магистерская программа«Технологический инжиниринг в строительстве»

Форма обучения очная;заочная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Строительные конструкции (СК);

Назначение учебных изда-
ний

Семестр

Библиографиче-
ское описание

Кол-во экз.

А
др

ес
 н

ах
ож

де
ни

я
эл

ек
тр

он
но

го
 

уч
еб

но
го

 и
зд

ан
ия

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 

об
ес

пе
че

нн
ос

ти

оч
на

я

оч
но

-з
ао

чн
ая

за
оч

на
я

В
се

го

в 
то

м
 ч

ис
ле

на
 к

аф
ед

ре

1 2 3 4 5 6 7 8 9
[bibled.nvidzanatall;block=tbs:row;

]
[bibled.semo

]
[bibled.semv

]
[bibled.semz

]
[bibled.name] [bibled.kolekz

]
[bibled.kolekzkaf

]
[bibled.ename
]

[bibled.koeff
]

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

                                                  наименование 

Составил:
____________________________
_

 Латыпов В.М., профессор, д-р техн. наук

____________________________
_

Сахаутдинов Р.А., доцент

____________________________
_

Мансуров К.А., доцент. канд.экон.наук

Год приема 2023 г.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Директор АСИ

_______________Д.В. Кузнецов

29.06.2023

Фонд оценочных средств по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

(51490)Управление жизненным циклом объекта строительства

Направление подготовки (специальность): 08.04.01 Строительство

Направленность: магистерская программа «Технологический инжиниринг в строительстве»

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная;заочная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Строительные конструкции (СК);

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  (144час)

Уфа 2023
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине  разработал (и):

____________________________
_

 Латыпов В.М., профессор, д-р техн. наук

____________________________
_

Сахаутдинов Р.А., доцент

____________________________
_

Мансуров К.А., доцент. канд.экон.наук

Рецензент
____________________________
_

Рязанов А.Н., профессор, канд. техн. наук

ФОС  по  текущей успеваемости  и  промежуточной аттестации по дисциплине  рассмотрен  и  одобрен  на  заседании  кафедры Строительные
конструкции (СК);, обеспечивающей преподавание дисциплины 18.05.2023, протокол №13.

Заведующий кафедрой Строительные конструкции (СК);______________.. 

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой СК______________.. 

Год приема 2023 г. 

ФОСпо текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
зарегистрирован  08.06.2023 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины 

Шифр ре-
зультата обу-

чения
Результат обучения

Индикатор достижения
компетенций

Показатели достиже-
ния результатов освое-

ния компетенций 

Вид
оценоч-

ного
средства

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

п/
п

Вид оценочного сред-
ства

Краткая характеристика оценоч-
ного средства 

Представление оценочного
средства в фонде 

Шкала оценки

1 2 3 4 5
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

[tfosctrltest.name;block=(tbs:p)+tbs:p+tbs:p].

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий):

[tfosctrltest.ttest]
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

(51490)Управление жизненным циклом объекта строительства

Направление подготовки (специальность): 08.04.01 Строительство

Направленность: магистерская программа«Технологический инжиниринг в строительстве»

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная;заочная;

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Строительные конструкции (СК);

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

 ПК-1-АСИ-23 Способность разрабатывать эффективные решения в проектной и производствен-
ной деятельности по направлению подготовки:
  -ПК-1.11.  Выбор  организационно-технических мероприятий  по управлению жизненным цик-
лом объекта строительства с учетом  взаимодействия  между участниками процесса

Результат обучения
Знать:

ПК-1-АСИ-23-2 фазы жизненного цикла объекта строительства, организационно-техни-
ческие мероприятия и порядок взаимодействия между участниками  процесса

Уметь:
ПК-1-АСИ-23-2 применять организационно-технические мероприятия фаз жизненного 
цикла объекта строительства  с учетом порядка взаимодействия между участниками  про-
цесса

Владеть:
ПК-1-АСИ-23-2 способностью выбирать  и применять организационно-технические ме-
роприятия для  управления  строительством для разных этапов жизненного цикла объек-
та

Краткая характеристикадисциплины
[annotation_razdels.name]

Трудоёмкость (з.е. / часы)
4 з.е.  (144час)

Вид промежуточной аттестации
[annotationatt.name]

Разработчик(и):

_____________________________  Латыпов В.М., профессор, д-р техн. наук

_____________________________ Сахаутдинов Р.А., доцент

_____________________________ Мансуров К.А., доцент. канд.экон.наук

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой СК______________.. 


